



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 15

357524 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 7
 телефон, факс : (8-87933) 2-22-65, e-mail: licey15@bk.ru

Утверждаю
 Директор МКОУ лицей № 15

Т. Н. Песоцкая

**График
 внедрения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
 лицей № 15 г. Пятигорска Ставропольского края Электронного журнала (ЭЖ) и
 Электронного дневника (ЭД)**

<i>Шаги</i>	<i>Содержание</i>	<i>Ответственный за выполнение</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>Ожидаемый результат</i>
1.	Создание электронных шаблонов педагогов, родителей и учащихся в МКОУ лицей № 15	Яковенко О.А. классные руководители	Сентябрь 10-21 2012 г.	Банк электронных шаблонов
2.	Создание локальной компьютерной сети МКОУ лицей № 15 (компьютерный класс, директор, зам. директора по УВР, АРМ учителей-предметников)	Рудько И.В.	октябрь 2012 г.	Учащиеся используют на занятиях локальную сеть компьютерного класса, учителя используют школьную сеть для создания информационного пространства школы
3.	Создание и обновление нормативно-правовой базы: Приказ о введении электронного журнала; Обновление приказов о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонафицированные данные	Песоцкая Т.Н. Яковенко О.А.	До 15.10. 2012 г.	Оформление пакета нормативно-правовых документов
			До 15.12. 2012 г.	Проектирование деятельности по внедрению программного комплекса «Облачный сервис» Размещение локальных актов на сайте школы

4.	Разработка локальных актов: положение об электронном журнале; должностных инструкций учителя-предметника, классного руководителя, администратора; регламенты ЭД и ЭЖ	рабочая группа	До 22. 10. 2012 г.	Размещение локальных актов на сайте школы
5.	Заседание совета (рабочей группы). Изучение материалов по внедрению электронной школы	рабочая группа	15.11. 2012 г.	Координация работы членов совета (рабочей группы). Разработка плана-графика мероприятий
6.	Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения	Песоцкая Т.Н. Яковенко О.А.	До 20.11. 2012 г.	Работа рабочей группы по анализу информационных ресурсов, фиксация результатов анализа
7.	Выбор модели внедрения	Яковенко О.А., рабочая группа	01.11. 2012 г.	Разработка логики внедрения, апробация программного комплекса
8.	Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом	Песоцкая Т.Н. Яковенко О.А. рабочая группа	20.11. 2012 г.	Подбор материалов в методических банках образовательных учреждений, Интернете
9.	Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом	Калинина М.В. Яковенко О.А.	До 30.11. 2012 г.	Обучение на базе ОУ
10.	Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных		Октябрь 2012 г.	Собеседование с педагогическими работниками
11.	Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности	Яковенко О.А.	Октябрь-ноябрь 2012 г.	Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой информационной системы
12.	Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам.	Яковенко О.А.	Сентябрь 2012 г.	
13.	Ввод данных по учебному процессу	Калинина М.В. Яковенко О.А.	Октябрь-ноябрь	

			2012 г.	
14.	Семинар «Построение учебного процесса на основе использование систем «Электронный журнал»	Песоцкая Т.Н. Яковенко О.А. рабочая группа	2.11. 2012 г.	Координация и анализ работы образовательного учреждения в данном направлении, заполнение технологических карт
15.	Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг	Яковенко О.А. Калинина М.В. классные руководители	До 01.12. 2012 г.	Проведение родительских собраний
16.	Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся	Яковенко О.А. Калинина М.В. классные руководители	До 01.12. 2012 г.	Собеседование с родителями
17.	Организация обучения родителей работе с информационной системой «Электронный дневник»	Яковенко О.А. Калинина М.В. классные руководители	Ноябрь- декабрь 2012 г.	Проведение обучения (родительские собрания), организация консультаций
18.	Выдача логинов и паролей родителям обучающихся	Классные руководители	Ноябрь 2012 г.	Индивидуальная работа
19.	Выгрузка данных в систему	Калинина М.В. Яковенко О.А.	Декабрь 2012 г.	Автоматическая отправка данных
20.	Индивидуальные консультации	Калинина М.В. Яковенко О.А. классные руководители	По мере возникнове ния	Конструктивное решение возникающих проблем
22.	Анализ результативности работы педагогического коллектива с Электронным журналом в тестовом режиме.	Песоцкая Т.Н. Яковенко О.А. рабочая группа	декабрь 2012 г.	Анализ создания единого информационного пространства Проведение п/совета
23.	Переход всей школы в режим ведения Электронного журнала	Педагогический коллектив	Январь-май 2013 г.	